UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
Số: 853 /TB-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Kế hoạch vận hành công trình Dự án Cái Bè Trà Lọt
(Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 31/10/2026)

TÊN CỐNG	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Ông Khánh		16-31		
Bà Phú			19-21	16-18, 22-31
Bà Thêm			19-21	16-18, 22-31

***Ghi chú:**

- Mực nước đồng trên kênh trục chính dao động từ +0,30m đến +1,00m;

- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi;

- Mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy- Cái Bè (qua số điện thoại 02733.829.126 – 0918.899.768) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang (qua số điện thoại 02733.873.413 – 0918.102.477)./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Nông nghiệp & Môi trường Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Thủy lợi (để biết);
- Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (để biết);
- UBND các xã: Cái Bè, Hội Cư (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Cai Lậy- Cái Bè (thực hiện);
- Lưu: VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1200100586 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
P. THỚI SƠN - T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Thành Sơn